И.О. заведующего БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад №201" Т.В. Колесник

Подписано цифровой подписью: И.О. заведующего БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад №201" Т.В. Колесник
Дата: 2023.10.12 17:39:34 +06'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 201»
_____ О.Г.Андрусенко

План подготовки и проведения мероприятий по разработке и реализации ВСОКО
БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Создание рабочей группы по осуществлению функционирования ВСОКО в ДОО	Август	Администрация ДОО
2	Разработка локальных актов ДОО по ВСОКО в соответствии с нормативными требованиями	Август	Рабочая группа Администрация ДОО
3	Разработка плана реализации внутренней оценки качества образования ДОО	Сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО
4	Разработка Проекта модели ВСОКО в соответствии с муниципальной моделью оценки качества образования	Август-сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО
5	Утверждение Модели ВСОКО	Сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО
6	Разработка проекта Положение о ВСОКО. Определение структуры положения, объектов, субъектов, процедур, инструментария	Сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО
7	Утверждение Положения о ВСОКО	Сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО
8	Разработка и утверждение циклограммы деятельности по функционированию ВСОКО	Сентябрь	Рабочая группа Администрация ДОО